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Załącznik nr 9 do SWZ 
U M O W A NR …../2022  

 
zawarta w dniu ………………...... w Niedrzwicy Dużej pomiędzy:  
Gminą Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP: 7132957773, REGON: 
431019543, reprezentowaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża Pana Ryszarda Golca,  
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………….. 
NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola 
w Niedrzwicy Dużej”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje budowę budynku przedszkola wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane na 
działkach o nr ewidencyjnych 783/3 i 791 przy ul. Nadrzecznej w Niedrzwicy Dużej. 

3. Zaprojektowany budynek przedszkola jest budynkiem dwukondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym, z dachem płaskim. Budynek do wykonania w konstrukcji tradycyjnej, 
murowanej, wzmocnionej słupami żelbetowymi ze stropami monolitycznymi żelbetowymi. 

4. W budynku wydzielono m.in. 8 sal zabaw dla 160 dzieci, 4 pomieszczenia higieniczno- 
-sanitarne z WC dla dzieci, pomieszczenie zajęć indywidualnych z dziećmi, pomieszczenie 
zajęć grupowych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, szatnię, pokój socjalny, toaletę 
personelu, pomieszczenia związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków, 
pomieszczenia porządkowe, pomocnicze, techniczne, kotłownię. 

5. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) wybudowanie budynku przedszkola, 
2) wykonanie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, w tym 

w szczególności: 
a) montaż kanalizacji energetycznej/teletechnicznej  na terenie obiektu, 
b) montaż wewnętrznych linii zasilających, 
c) budowę złącza kablowego ZK-PWP oraz złącza ZK na zewnątrz obiektu, 
d) montaż wyłącznika pożarowego PWP i przycisku PWP, 
e) montaż rozdzielnicy głównej RG+TK, 
f) montaż rozdzielnic piętrowych, 
g) wykonanie konstrukcji wsporczych dla kabli i przewodów, 
h) instalacje oświetleniowe: oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

specjalistycznego (lampy bakteriobójcze), zewnętrznego nad drzwiami, oświetlenie 
parkowe terenu, 

i) instalacje gniazd: gniazda 230 V ogólne i komputerowe, 
j) instalacje zasilające urządzeń branży sanitarnej, 
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k) instalacje zasilające urządzeń technologicznych kuchni, 
l) instalacja przywoławcza dla WC niepełnosprawnych, 
m) instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych, 
n) instalacje piorunochronne, 
o) instalacja fotowoltaiczna, 
p) instalacja oddymiania klatek schodowych, 
q) montaż instalacji LAN, 
r) montaż instalacji CCTV, 
s) montaż instalacji wideodomofonowej, 
t) montaż instalacji SSWIN, 
u) ochronę przeciwporażeniową, 
v) ochronę przeciwprzepięciową, 
w) ochronę przeciwpożarową, 

3) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
4) wykonanie przyłącza wodociągowego, 
5) wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych, w tym w szczególności: 

a) instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
b) instalacja kanalizacji deszczowej  ze zbiornikami szczelnymi, 
c) powietrzny wymiennik gruntowy wraz z budową przyłącza wodociągowego na 

odcinku kolizyjnym z wymiennikiem gruntowym, 
6) wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym w szczególności: 

a) instalacja wodociągowa (zimna woda użytkowa, woda ppoż., ciepła woda 
użytkowa, cyrkulacja ciepłej wody użytkowej), 

b) instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
c) instalacja kanalizacji deszczowej, 
d) instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła w postaci pompy ciepła, 
e) instalacja wentylacji mechanicznej, 
f) instalacja gazu ziemnego, 

7) budowę drogi pożarowej o nawierzchni z ekokraty,  
8) budowę parkingu na 10 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce postojowe dla osób 

z niepełnosprawnością – nawierzchnia z kostki brukowej, 
9) budowę dojść, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 
10) wykonanie opaski wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej, 
11) zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew 

i krzewów, wykonanie trawników dywanowych, 
12) dostawa i montaż urządzeń małej architektury - kosze na śmieci, ławki na gabionach, 

stojak na rowery,  
13) wykonanie „zielonych ścian” budynku przedszkola, 
14) budowę wiaty śmietnikowej, 
15) dostawa i montaż wyposażenia, w szczególności wyposażenie technologiczne kuchni 

i pomieszczeń związanych z przygotowaniem posiłków, 
16) odtworzenie boiska do siatkówki plażowej, 
17) wykonanie ogrodzenia, 
18) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie. 

6. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, Zamawiający dzieli zamówienie na 3 następujące etapy: 
1) etap I obejmujący zakresem min. wykonanie płyty fundamentowej wraz ze 

zlokalizowanymi w niej odcinkami przyłącza wodociągowego, instalacji wewnętrznych: 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej - przynajmniej 
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zakończonych na krawędzi budynku (bez konieczności wykonania w tym etapie 
zbiorników, studni rewizyjnych, separatora), wykonanie stanu surowego budynku wraz 
z pokryciem dachowym, 

2) etap II obejmujący zakresem min. wykonanie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej 
oraz klap dymowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji 
wodociągowej wewnętrznej (bez konieczności wykonania w tym etapie białego 
montażu), wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, wykonanie kanalizacji 
technologicznej wewnętrznej, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wewnętrznej 
i zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej, wykonanie instalacji 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wykonanie przyłącza 
wodociągowego, dostawę i montaż central wentylacyjnych, przebudowę przyłącza 
wodociągowego, wykonanie instalacji LAN, wykonanie instalacji CCTV, wykonanie 
instalacji sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie instalacji videodomofonowej, 
wykonanie instalacji przywoławczej, wykonanie instalacji oddymiania, wylanie 
posadzek, budowę przyłącza kablowego od złącza w granicy działki, montaż złącza ZK-
PWP oraz ZK, montaż kanalizacji kablowej, budowę zasilania do RGnN i montaż PWP, 
budowa wymiennika gruntowego, 

3) etap III obejmujący wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres każdego z etapów zostanie określony na etapie akceptacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy 
z uwzględnieniem wartości każdego z etapów określonej w § 11 ust. 2 umowy. 

7. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową (w tym 
wydanymi warunkami przez zarządców sieci) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ 
i niniejszej umowy. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów 
stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać, co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 ze zm.). 

11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

12. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie 
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim 
odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, 
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku 
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z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 
technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 
zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 
§ 2. Terminy realizacji umowy  

1. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, 
ustala się do 17 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Termin wykonania i odbioru etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 umowy, ustala się do 
5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3. Termin wykonania i odbioru etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy, ustala się do 
11 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty budowlane w terminie nie późniejszym niż 
2 miesiące od daty podpisania umowy. 

 
Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego jako reprezentantów 

Zamawiającego na budowie. 
2. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika w szczególności z zapisów 

art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 ze zm.). 

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 
projektową oraz przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z niniejszą umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 
5) kontrolowanie rozliczeń budowy, 
6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są zgłaszać uzasadnione uwagi, zastrzeżenia 
albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Inspektor nadzoru może żądać, w uzasadnionych 
przypadkach, od kierownika budowy wykonania dodatkowych badań, ekspertyz 
(Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymagane badania/ekspertyzy na własny koszt).  
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§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych 
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ……………..………… posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest 
członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży elektrycznej - ……………..………… posiadający/a 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr 
ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży sanitarnej - ……………..………… posiadający/a 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest 
członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

4. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży teletechnicznej - ……………..………… 
posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 
ograniczeń, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest członkiem 
…………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

5. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży drogowej - ……………..………… posiadający/a 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest członkiem 
…………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

6. Kierownika budowy i kierowników robót branżowych deleguje Wykonawca, a ustanawia 
Zamawiający. Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robót działają w ramach 
obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

7. Kierownik budowy i kierownicy robót współpracują na terenie budowy z inspektorami 
nadzoru wskazanymi przez Zamawiającego. 

8. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierowników robót 
branżowych. Zmiana może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli delegowana osoba będzie posiadała 
odpowiednie uprawnienia. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1-5 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 



_____________________________________________________________________Strona 6 z 36 
Załącznik nr 9 do SWZ – Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej 

4) zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane roboty. 
 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, według wzoru 
przekazanego przez zamawiającego przed podpisaniem umowy, obejmującego całość 
przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy 
dostarczenie harmonogramu Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram 
musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia 
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia 
harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
w powyższym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je 
uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do 
wskazań Zamawiającego. W miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Zmiana harmonogramu – z wyłączeniem istotnych zmian 
umowy – nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub 
wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
w powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, 
Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo- 
-finansowego do wskazań Zamawiającego. 

2) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 
umowy, kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej (w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .ath) odzwierciedlającego cenę 
ofertową, zawierającego wszystkie prace do wykonania – również te, które nie zostały 
ujęte w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze (kosztorys powinien zawierać: 
podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość prac do wykonania, jednostkę miary 
prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do wykonania, wartość elementu do 
wykonania). Wraz z kosztorysem Wykonawca dostarczy: zestawienie cen jednostkowych 
robocizny, zestawienie cen jednostkowych materiałów, zestawienie cen jednostkowych 
sprzętu. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, 
kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy. Będzie on także 
podstawą do wyliczania wartości ewentualnego rozszerzonego zakresu robót 
budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 
3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz będzie podstawą do wyliczania wartości robót 
zaniechanych, w przypadku rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie 
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 
Przed wykorzystaniem danych z kosztorysu Strony uwzględnią waloryzację cen, o której 
mowa w § 27 ust. 1 pkt 16-18 umowy oraz zmiany, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt  
5-15 umowy, jeżeli były uprzednio wprowadzone do treści niniejszej umowy. 
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3) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 
umowy, danych niezbędnych do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do Państwowej 
Inspekcji Pracy, 

4)  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektów czasowej 
organizacji ruchu, 

5) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczenie Zamawiającemu 
uzupełnionego oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu budowy wraz 
z załącznikami, 

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami 
prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy, 

7) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr 
telefonów oraz adresów mailowych (przede wszystkim do kierownika budowy, 
kierowników robót branżowych) w celu sprawnego i terminowego wykonania 
zamówienia, 

8) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

9) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację 
fotograficzną terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu 
w przypadku rozbieżności na etapie realizacji inwestycji, 

10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych 
mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu 
budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów 
i postojów pojazdów budowy i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowiązany jest 
zorganizować zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu, które uniemożliwi 
ewentualne skażenie gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, 
12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 
oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

13) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, 
istniejących drzew i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi) – jeżeli dotyczy,  

14) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą 
prowadzone roboty budowlane, 

15) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. 
hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji 
projektowej, 

16) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez 
odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu 
realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu), 

17) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów, prób, pomiarów 
kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przepisami 
prawa a także wykonywanie ekspertyz przez wykonawcę robót budowlanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego (w uzasadnionych przypadkach), 

18) informowanie zarządców sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich 
wykonywania w pobliżu tych sieci, informowanie wszelkich zarządców sieci podziemnych 
o rozpoczęciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie 
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zgód na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku 
z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w trakcie 
wykonywania robót, 

19) co najmniej na 10 dni roboczych przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, 
urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót, złożenie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, za pośrednictwem Zamawiającego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania, zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednio 
świadectwami badań laboratoryjnych, atestami, aprobatami, świadectwami jakości, 
deklaracjami, DTR, wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, próbkami lub innymi 
wymaganymi dokumentami. Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania ww. 
materiałów uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów przeznaczonych do 
wbudowania. Materiały, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy 
muszą posiadać oznaczenia identyfikujące np. producent, typ wyrobu, materiał, itp. 

20) w trakcie wykonywania wykopów zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia 
położenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań 
z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem użytkownika/właściciela uzbrojenia, w przypadku 
uszkodzeń z winy Wykonawcy Wykonawca naprawi je na własny koszt), 

21) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach 
wartościowych, budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,  

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie budowy 
kontrolach zewnętrznych i zaistniałych wypadkach, 

23) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie 
terenu czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz 
terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do należytego stanu, 

24) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi 
i środowiska oraz zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

25) usuwanie, na własny koszt, z placu budowy wszystkich odpadów powstających podczas 
realizacji inwestycji. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej 
umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz 
zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 
2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie 
koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem 
i z prawidłowym gospodarowaniem tymi odpadami.          

26) odprowadzenie wód i zagospodarowanie ich we własnym zakresie i na własny koszt, 
w przypadku ewentualnego pojawienia się wód uniemożliwiających prowadzenie robót,               

27) wykonywanie przez kierownika budowy czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, 

28) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, osoby pełniące nadzór autorski, 

29) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 
podstawowych, 
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30) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
żądanie Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

31) usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia 
w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, 

33) prowadzenie nasadzeń zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zasadami chirurgii 
drzew i krzewów, w taki sposób, aby zapewnić zachowanie żywotności 
przesadzonych/posadzonych drzew,  krzewów, bylin, traw, 

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów badań 
i sprawdzeń, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 
wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

35) dokonanie skutecznego rozruchu technologicznego urządzeń, systemów oraz 
sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń, systemów 
i oprogramowania, 

36) uzyskanie 25-letniej systemowej gwarancji producenta na instalację okablowania 
strukturalnego wystawiona na Gminę Niedrzwica Duża, 

37) przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wykonanie badań wody oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Lublinie 
i Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Lublinie, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), 

38) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
39) w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy, w zaoferowanym okresie 

gwarancji, przeprowadzanie przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń, 
zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca każdorazowo przekaże 
Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji. 

40) w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
a) prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni (wykonywanie niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowy rozwój posadzonego 
materiału roślinnego m. in.: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana 
zniszczonych palików i wiązadeł, wykonywanie oprysków w razie stwierdzenia 
obecności patogenów (za wyjątkiem koszenia trawników), zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej, 

b) prowadzenie dzienników pielęgnacji i ochrony chemicznej roślin (udostępnianie 
dzienników do wglądu Zamawiającemu na każde jego wezwanie, udostępnienie 
dzienników Zamawiającemu przed inwentaryzacjami, o których mowa w lit. d), 

c) nieodpłatna wymiana obumarłych, uszkodzonych roślin oraz uzupełnienia braków  
w nasadzeniach, bez względu na przyczynę ich wystąpienia. Wykonanie nasadzeń 
odbędzie się niezwłocznie od stwierdzenia szkody, w terminie, w którym warunki 
umożliwią skuteczne dokonanie nasadzeń lub w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w protokołach kontrolnych/zgłoszeniu przesłanym Wykonawcy drogą 
pisemną lub elektroniczną. W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania 
nasadzeń, o których mowa powyżej Zamawiający ma prawo wykonać nasadzenia we 
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własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania sądowego 
upoważnienia. 

d) udział w kontrolach – inwentaryzacjach wykonanych nasadzeń, które zostaną 
przeprowadzone dwukrotnie w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (Terminy inwentaryzacji wyznaczy Zamawiający – informacja 
o terminie zostanie przekazana Wykonawcy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 
Terminy będą dostosowane do odpowiedniej pory roku).  
Z przeprowadzonych inwentaryzacji zostanie spisany protokół. W przypadku 
stwierdzenia występowania roślin obumarłych, występowania ubytków w roślinności, 
Wykonawca wykona ponowne nasadzenia w terminie określonym w protokole. 
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wykonania nowych 
nasadzeń Zamawiający ma prawo wykonać nasadzenia we własnym zakresie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

41) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za 
zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,  

42) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji 
projektowej oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca 
nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. 
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia 
rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych 
wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
projektanta i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 
1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

43) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi 
wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do 
Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych jest uzyskanie 
każdorazowo akceptacji Zamawiającego działającego w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru i osobami sprawującymi nadzór autorski oraz podpisanie aneksu do umowy 
wprowadzającego zaakceptowane zmiany.  

44) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania zamienne wymagające 
uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, 
w imieniu Zamawiającego i za jego zgodą, na swój koszt, uzyskać powyższe decyzje 
gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy (np. kierownik budowy, kierownicy robót 

branżowych) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. 
w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża lub na terenie budowy), 

2) Wykonawca na naradach, o których mowa w pkt 1, udostępniał do wglądu 
Zamawiającemu dziennik budowy, 

3) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub rozwiązań zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą 
kosztem pokrywanym przez Zamawiającego), 
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4) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

5) Wykonawca informował wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy 
(w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe 
w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które 
Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie 
rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego, 

6) w przypadku, gdy utracą ważność złożone przed podpisaniem umowy, zaświadczenia 
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dotyczące osób, o których 
mowa w § 4 umowy, Wykonawca w terminie do 14 dni od daty utraty ich ważności 
dostarczył Zamawiającemu aktualne zaświadczenia, 

7) Wykonawca każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, zapewnił obecność 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglądów i odbiorów 
dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 
z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty podpisania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń 
robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku wystąpienia 
osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 
do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca 
zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie 
odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami 
łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC 
Wykonawcy. 

3. Od daty podpisania umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót, dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 
trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 
istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy 
itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie 
Zamawiającego.  
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8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 

zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 
12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności 

na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
 

§ 7.1* 
Podmiot udostępniający zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na które 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje 
przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - 
…………... ..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak 
te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału 
w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu je 
udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 
innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

§ 8. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania 

nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
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treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy 
również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, w tym wysokość 
wynagrodzenia do wypłaty w ramach każdego z etapów, o których mowa w § 1 ust. 
6 umowy, 

− terminu zapłaty wynagrodzenia,  

− okresu odpowiedzialności za wady,  

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed 
Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub 
uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5, 
4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie 

wykonawcy za ten sam zakres robót, wynikające z kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt 2 umowy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową 
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo z odniesieniem do pozycji kosztorysów, 
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
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jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów 
o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 
jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą 
umowę, obowiązek ustanawiania gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich prac 
i robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących 
prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy 
których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji, jakie otrzymuje od tych 
podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 
Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 
również te, które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale 
są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. 
z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

………..............……… zł brutto (słownie: …………………………………………………). 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 
§ 11. Regulowanie płatności  

1. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych oraz treść art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizację 
zamówienia nastąpi na podstawie: 
1) pierwszej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu i podpisaniu przez 

przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru częściowego etapu I, o którym mowa 
w § 1 ust. 6 pkt 1 umowy,  

2) drugiej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu i podpisaniu przez 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru częściowego etapu II, o którym mowa 
w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy, 

3) faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia, uzyskaniu przez 
Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, podpisanego 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

2. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy płatna na podstawie poszczególnych faktur 
wynosi odpowiednio: 
1) w przypadku pierwszej faktury częściowej – max. ………………………………………….. zł  

(miejsce wykropkowane zostanie uzupełnione o kwotę wynoszącą: 
a) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy nie 

przekroczy kwoty 9 500 000,00 zł – 15 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 10 umowy, 

b) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy 
przekroczy kwotę 9 500 000,00 zł – suma kwoty 1 425 000,00 zł i kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy i 
kwoty 9 500 000,00 zł),  

2) w przypadku drugiej faktury częściowej – max. …………..……………………………….. zł  
(miejsce wykropkowane zostanie uzupełnione o kwotę wynoszącą: 
a) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy nie 

przekroczy kwoty 9 500 000,00 zł – 50 % kwoty z 85 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

b) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy będzie 
równa lub przekroczy kwotę 9 500 000,00 zł – 4 037 500,00 zł), 

z uwzględnieniem wysokości kwoty, której nie może przekroczyć ostatnia płatność, 
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3) w przypadku faktury końcowej – pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia, jednak nie 
wyższa niż 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy. 

3. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie wykonanych, w danym etapie robót ze 
wskazaniem numerów pozycji z kosztorysów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
Zamawiający wymaga, aby na zestawieniu podpisał się kierownik budowy oraz inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego branż, których dotyczy zestawienie. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego, z uwzględnieniem treści ust. 9 i zapisów § 12 umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki 
bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację 
Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tzw. biała lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane 
brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do 
naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu 
kosztów. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie 
potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek 
ustawowych za ten okres.  

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
9. Wykonawca zapewnia finansowanie przez siebie Inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy. Zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym 
niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Udział własny Zamawiającego 
odpowiada płatności, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy. 

 
§ 12. Płatności Podwykonawców 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie 
wraz ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji 
zamówienia lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa została zrealizowana 
bez udziału podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił Podwykonawców). 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z fakturą, 
w szczególności kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców oraz dokumentów wskazujących na dokonanie przelewów na rachunek 
bankowy Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. Brak ww. dokumentów będzie 
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla 
zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 
się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

11. W przypadku, gdy zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą, wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu zamawiającemu całej zapłaconej przez zamawiającego kwoty. 
Zamawiający według własnego uznania będzie uprawniony do potrącenia wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, bądź dochodzenia zwrotu całej kwoty od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 13. Wierzytelności 

Dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich 
innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Niedrzwica Duża wymaga w pierwszej 
kolejności uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 
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Rozdział VI – ODBIORY ROBÓT 
§ 14. Odbiór robót 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
odpowiedniej/odpowiednich branż.  

2. Odbiory częściowe i odbiór końcowy dokonywane są komisyjnie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika 
budowy. 

3. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 
weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich branż o dacie przeprowadzenia 
weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące przedmiotem danego etapu umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 
prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru częściowego.  

 
§ 15. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiązek 
przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika 
budowy. 

2. Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie 
pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy 

o gotowości do odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa 
w § 16 umowy i potwierdzenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

 
§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez 
kierownika budowy),  

3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, 
podczas wykonywania robót budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 
z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza 
umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej 
oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz 
projektanta), 
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5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7) dokumenty zainstalowanych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami użytkowania, 

atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczących przeglądów i konserwacji, 
8) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, lub oświadczenie geodety, wraz z 
udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do zasobów,  

9) wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń branżowych, 

10) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
11) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów 

(jeżeli dotyczy), 
12) 25-letnia systemowa gwarancja producenta na instalację okablowania strukturalnego, 
13) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
 

§ 17. Odbiór końcowy robót 
1. Zamawiający, po prawidłowym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego, w ciągu 10 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 
2. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 
stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje 
w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy. 

5. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

6. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu czy odbiorów częściowych nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia. 

 
§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu 
gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
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oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej 
dacie wad. 

 
§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu zwłoki 
Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 
2 lit. b, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 
zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20. Wysokość zabezpieczenia 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. . 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji 
musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. 
Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego terminu 
realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

 
§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, 
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 
Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 

…........…....… lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 5 lat, 
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z 
zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do 
użytkowania Zamawiającemu. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach 
określonych odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed 
upływem danego terminu. 

 
§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, 
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 
w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
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4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa 
w ust. 2, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez 
konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego 
dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Koszty zastępczego usuwania 
wad mogą być pokrywane z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
§ 24. Naruszenie warunków umowy 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 
zobowiązań wynikających z umowy.  

2. W czasie realizacji robót niezgodności realizacji umowy z dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą 
techniczną lub sztuką budowlaną wpisuje się do dziennika budowy. W terminie 14 dni od 
daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać do 
Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego lub 
osoby pełniącej nadzór autorski, jeżeli Wykonawca nie zgadza się z dokonanym wpisem. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ostatecznej decyzji 
rozstrzygającej rozbieżność stanowisk w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, 
może: 
1) odstąpić od umowy na zasadach, o których mowa w § 26 umowy, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 
§ 25. Kary umowne  

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 
1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji etapu I zamówienia, o którym mowa 

w § 1 ust. 6 pkt 1 umowy, tj. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji etapu II zamówienia, o którym mowa 
w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy, tj. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

3) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, 
o którym mowa w § 10 umowy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wartości brutto 
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu 
zapłaty, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 
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7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

8) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze częściowym, 
odbiorze końcowym, wad, usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi 
albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu 
gwarancji lub rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,005 % 
wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 
10 umowy, 

9) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

10) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10,  

11) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu 
zmiany w wykazie osób, o którym mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

12) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego dotyczącego 
osób wykonujących czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 z przedłożonym wykazem 
osób, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek,  

13) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 przez osobę 
niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

14) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 28 pkt 
3 w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, ale nie więcej niż 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10, 

15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 27 ust. 1 
pkt 16-18 umowy, w wysokości 3 % wartości brutto nieuregulowanego wynagrodzenia 
w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

16) z tytułu zwłoki w złożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, tj. 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 
1 niniejszej umowy, w wysokości 0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację 
zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

17) z tytułu zwłoki w złożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 
niniejszej umowy, w wysokości 0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację 
zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

18) z tytułu zwłoki w rozpoczęciu robót budowanych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 
5 umowy, tj. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego 
w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto za 
realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10. 
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3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 
Wykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od 
Zamawiającego nie przekroczy 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
objętych umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, 
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 
uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji.  
8. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji umowy lub nienależyte 

wykonanie umowy, które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości 
dofinansowania, będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą 
nałożonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu. 

9. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, 
wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.  

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania 
napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 26. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności, 

2) wszczęto wobec wykonawcy postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

6) Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji 
umowy przekracza 30 dni, 

7) Wykonawca min. 3-krotnie nie stawił się na naradach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 
umowy,  

8) Wykonawca, bez otrzymania pisemnej zgody Zamawiającego, zawarł umowę cesji 
wierzytelności, dokonał przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich lub zawarł umowę, z której treści wynika prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Niedrzwica Duża, 

9) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie 
z warunkami postępowania, stosuje materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami, 
zaniedbuje zobowiązania umowne, 
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10) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, o której mowa w § 10 
umowy, 

11) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub 
robotami budowlanymi inną osobę/inne osoby niż wskazane w § 4 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 9 poprzedzone zostanie 
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź innego 
zachowania zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
Zamawiający wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, 
o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjęcia działań, do których strona jest 
wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania 
mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 
z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt  
2-11 może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektorów nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości tych robót (w odniesieniu do 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy), według stanu na dzień 
odstąpienia wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres wykonanych robót, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały 
niewbudowane lub materiały wbudowane a nie zatwierdzone ich przez inspektora 
nadzoru i zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających 
z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej 
umowy. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie do 60 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone 
na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 
powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys i załączniki, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, 
elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki 
odstąpienia, dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub 
wykonanych w sposób niewłaściwy.  

8. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, 
kar umownych, odszkodowania. 

 
§ 27. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 
dokonania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 
opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać 
potwierdzony przez inspektora w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany 
czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzór autorski 
mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy 
– zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych 
przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, 

e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonywania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub zwiększenie zakresu robót lub 
wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie, 

g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym 
Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie 
decyzji, uzgodnień lub opinii, 

h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp), 
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i) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, 
o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek 
wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 
Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski 
żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, 
promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, 
za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż 
określono to w dokumentacji projektowej (tj. wprowadzenia rozwiązań zamiennych). 
Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, 
urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie 
gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania 
robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego 
i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich materiałów 
lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy np. z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 
w dokumentacji projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą 
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, 
zezwoleń, itp., 

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
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c) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, kierowników robót 
branżowych, przy czym osoba zastępująca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. 

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do 
wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące 
zastosowanej stawki VAT, które wykonawca przedłożył zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, przy 
czym wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), 
jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

7) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

8) W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), jeżeli Wykonawca 
wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w pkt 6, 7 lub 8, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych.  

10) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników realizujących zamówienie, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
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Pracowników biorących udział w realizacji umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym 
poziomie, to wynagrodzenie wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą 
minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli 
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego 
wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady 
będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osób, 
w którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy. 

11) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 7, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia Pracownikom realizującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób 
realizujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją umowy.  

12) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 8, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), 
o ile zmiany te będą miały wpływ na zmianę związaną z wynagrodzeniem osób 
realizujących przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot 
umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją umowy. 

13) W celu wprowadzenia zmian, wynikających z wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt 
5-8, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wejścia 
w życia przepisów stanowiących podstawę do wystosowania takiego żądania, 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.  

14) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 6-8, Wykonawca do wniosku zobowiązany 
jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w okresie od wejścia w życie 
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokość minimalnej stawki godzinowej do daty zakończenia realizacji zamówienia – 
w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6, lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w okresie od wejścia w życie 
przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne do daty zakończenia realizacji zamówienia – w przypadku zmiany, 
o której mowa w pkt 7, lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
realizujących przedmiot umowy, wraz z wysokościami wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w okresie od 
wejścia w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokość wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych do daty zakończenia realizacji zamówienia - w 
przypadku zmiany, o której mowa w pkt 8. 

W przypadku gdy z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa 
w ust. 14.  

15) W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 14, strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
W przypadku uwzględnienia wniosku Strony umowy podpiszą stosowny aneks do umowy 
uwzględniający zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia.  

16) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści 
art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zachowaniem następujących zasad 
i w następujący sposób:  
a) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w kwartale 

kalendarzowym następującym po zrealizowaniu etapu I i etapu II zamówienia, 
o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 umowy. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia 
mogą być dokonywane po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano- 
-montażowej w ujęciu kwartalnym. Pierwsza waloryzacja będzie wyliczona jako 
średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres od daty podpisania umowy do daty 
odbioru etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy.  Kolejne waloryzacje będą 
wyliczane jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od 
poprzedniej waloryzacji. 

c) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 2 %, wyliczone w oparciu o zapisy 
z lit. b powyżej, 

d) Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty pozostałe do 
wykonania w okresie, po którym waloryzacja następuje.  

e) Waloryzacji podlegać będą ceny kosztorysowe robót i prac wykazane w kosztorysie, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz związana z ich zmianą wysokość 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

f) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 umowy, 
wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 
w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może 
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przekroczyć wartości 3 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy z chwili jej 
zawarcia.  

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia 
ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

17) Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 16 litera b, uprawniającego 
strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, strona umowy występująca o dokonanie zmiany umowy złoży drugiej 
stronie wniosek uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 16 wraz 
z dokumentami potwierdzającymi potrzebę dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia 
powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej 
stronie umowy wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).  

18) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16 i ust. 17, 
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt 17, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 
439 ust. 5 ustawy Pzp.  

19) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 

20) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli 
Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy 
czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

21) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 umowy. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

22) Przewiduje się zmianę częstotliwości i wysokości płatności, o których mowa w § 11 ust. 1 
i 2 umowy, w przypadku zmiany regulaminu i wytycznych związanych z dofinansowaniem 
inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
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23) Przewiduje się zmianę zakresu robót objętych poszczególnymi etapami realizacji umowy, 
w przypadkach związanych z technologią robót, niedostępnością materiałów, warunkami 
atmosferycznymi. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), a także rezygnacji 
z wykonania części robót, o której mowa w ust. 1 pkt 21 niniejszego paragrafu umowy, 
kwota, o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu 
o kosztorys i zestawienia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz przedmiary 
zaakceptowane przez projektanta, inspektorów nadzoru inwestorskiego i zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 
jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te 
opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, z uwzględnieniem danych zawartych 
w złożonych wraz z ww. kosztorysami zestawieniach cen jednostkowych, 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1 
brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
negocjacji cenowych, której wynik określi ostateczną wartość robót nie ujętych 
w dokumentacji. 

4) Przed wykorzystaniem danych z kosztorysu Strony uwzględnią waloryzację cen, o której 
mowa w § 27 ust. 1 pkt 16-18 umowy oraz zmiany, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt  
5-15 umowy, jeżeli były uprzednio wprowadzone. 

 
§ 28. Zatrudnienie na umowę o pracę 

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):  
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane 
z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy 
m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców 
materiałów budowlanych), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane w 
pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak 
i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 10 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni 
roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu,  
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3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, wywiązywanie się 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, w trakcie realizacji zamówienia  
- na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 
krótszym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt 1 czynności: 

− oświadczenia zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę,  

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników, kwoty wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
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str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji.  

Ww. dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

b) Zamawiającemu naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokościach 
określonych w § 25 ust. 1 pkt 10-14 umowy.  
 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 29. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z realizacją przedmiotowej umowy (wyłącznie tym celu) będzie dochodzić do 
przetwarzania przez Strony danych osobowych osób wskazanych przez drugą Stronę. Mając 
na uwadze okoliczność, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami 
danych, będącymi stronami Umowy, danych osobowych osób wskazanych w Umowie lub 
w późniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za realizację Umowy lub osoby do 
kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane powinien zrealizować określone 
obowiązki informacyjne.  

2. Klauzula Informacyjna Gminy Niedrzwica Duża dotycząca danych Wykonawcy stanowi 
załącznik nr 10 do SWZ. Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę 
umowy jako odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu znajduje się w § 30 
umowy. Strona która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony do której dane 
udostępniono przekazać Klauzulę Informacyjną osobom których dane zostały udostępnione.  

 
§ 30.  Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę umowy jako 

odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 
r.) - zwanego dalej „RODO” Zamawiający - Administrator podczas pozyskiwania danych 
osobowych podaje następujące informacje: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża z siedzibą 

w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: na adres 
poczty elektronicznej: iod@niedrzwicaduza.pl, listownie: na adres siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu służbowego, służbowy 
adres poczty elektronicznej, numer uprawnień, nr ewidencyjny członkostwa w izbie 
inżynierów budownictwa) przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w związku 
z którą została Pani/został Pan wskazany przez stronę umowy – Wykonawcę, jako osoba 
odpowiedzialna za wykonywanie umowy, osoba do kontaktu, na podstawie przepisu art. 6 
ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego 
na prawidłowym oraz zgodnym z zamiarem stron wykonywaniem umowy) oraz w celu 
ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym Gmina Niedrzwica Duża 
zawarła umowę. 



_____________________________________________________________________Strona 35 z 36 
Załącznik nr 9 do SWZ – Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia 
potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy oraz pracownikom Administratora, 
ewentualnie innym podwykonawcom uczestniczącym w procesie realizacji umowy (w celu 
skoordynowania prowadzonych prac) jak również innym uprawnionym przedstawicielom. 
Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie 
w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko 
w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych 
i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator 
nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy 
obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: 

− dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, 
usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

− przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona 
jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej 
i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny 
z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania 
niniejszej Umowy. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
11) Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

 
§ 31. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Gdyby nie przyniosły te działania rezultatu, 
sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
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5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 
egz. dla Wykonawcy. 
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